Чек-лист готовности образовательной организации МКОУ « Инюшинская СОШ» к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу			01.09.2022
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС			30.05.2022
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	Не участвуем		
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	Разрабатываются		31.08.2022
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	Разрабатываются		31.08.2022
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	Разработан		30.05.2022
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	В разработке		
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	В разработке		31.08.2022

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	В разработке		31.08.2022
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)		Недостаточно компьютеров с выходом в интернет	
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	Не определена		
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	проходят курсы повышения квалификации учителя начальных классов и основного общего образования согласно графика		До 01.09.2022
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Проводится	Низкая материальная обеспеченность МТБ	